




**СОГЛАСОВАНО**

Руководитель регионального проекта

*О.А. Беляева*  
О.А. Беляева

11 2019



**УТВЕРЖДАЮ**

Глава города Коврова

*Ю.А. Морозов*  
Ю.А. Морозов

«20» 11 2019

**ПАСПОРТ  
муниципального проекта города Коврова Владимирской области  
«Современная школа»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование федерального проекта	Современная школа
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа
Сроки начала и окончания муниципального проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекунова Марина Анатольевна, Врио первого заместителя Губернатора Владимирской области
Руководитель регионального проекта	Беляева Ольга Александровна, директор департамента образования администрации Владимирской области
Администратор регионального проекта	Запруднова Елена Вячеславовна, заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области

Куратор муниципального проекта	Степанова Светлана Константиновна, заместитель главы администрации города по социальным вопросам
Руководитель муниципального проекта	Павлюк Сергей Геннадьевич, начальник управления образования администрации города Коврова
Администратор муниципального проекта	Арлашина Светлана Александровна, заместитель начальника управления образования администрации города Коврова
Участники муниципального проекта	Управление образования администрации города Коврова Информационно-методический центр и социально-психологическая служба города Коврова Муниципальные образовательные организации города Коврова
Связь с государственными программами Владимирской области	Государственная программа Владимирской области «Развитие образования»
Связь с муниципальными программами города Коврова	Муниципальная программа «Развитие образования в городе Коврове»

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель федерального проекта	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Цель регионального проекта	Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы
Цель муниципального проекта	Повышение качества предоставляемого образования муниципальными образовательными организациями за счет обновления содержания и внедрения современных педагогических технологий, обновления материально-технической базы образовательных организаций и вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели, представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	процент	Основной	0	01.01.2019	0	0	0	0	0	100	Управление образования
2.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	тысяча человек	Дополнительный	0	01.01.2019	5,8	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	Управление образования

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответственный исполнитель
			Значение	Дата	
	<i>Задача национального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»				
1.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:</p> <p>31.12.2019 – 15 МО            31.12.2020 – 17 МО            31.12.2021 – 18 МО            31.12.2022 – 19 МО            31.12.2023 – 20 МО            31.12.2024 – 21 МО</p> <p>В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Владимирской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>				
1.1	<p><i>Результат МП:</i> Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i> Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:</p> <p>31.12.2019 – 2 000</p>	единица	0 0 0 0 0 1	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Гладских Н.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответствен- ный исполни- тель
			Значение	Дата	
	<p>31.12.2020 – 4 000 31.12.2021 – 6 000 31.12.2022 – 8 000 31.12.2023 – 10 000 31.12.2024 – 17 000</p> <p>В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>				
2.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Во всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средней профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p>				
2.1.	<p><i>Результат МП:</i> Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p>	единица	1	01.09.2021	Диркач Л.Р.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответственный исполнитель
			Значение	Дата	
	<i>Характеристика результата МП:</i> К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Коврова для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средней профессиональной и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.				
3.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта в общеобразовательные организации.</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> К концу 2022 года в общеобразовательных организациях Владимирской области внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p>				
3.1	<p><i>Результат МП:</i> Обеспечено внедрение в общеобразовательных организациях города Коврова обновленных примерных основных общеобразовательных программ.</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i> К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.</p> <p>К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов об-</p>	документ	1	31.12.2022	Гладских Н.В.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответствен- ный исполни- тель
			Значение	Дата	
	щего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.				
4.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i></p> <p>31.12.2019 – 3 %  31.12.2020 – 10 %  31.12.2021 – 20 %  31.12.2022 – 35 %  31.12.2023 – 50 %  31.12.2024 – 70 %</p>				
4.1	<p><i>Результат МП:</i> Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Коврова, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i></p> <p>31.12.2019 – 3 %  31.12.2020 – 10 %  31.12.2021 – 20 %  31.12.2022 – 35 %  31.12.2023 – 50 %  31.12.2024 – 70 %</p>	процент	3 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 %	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Гладских Н.В.
5.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> К концу 2024 года не менее чем 70% общеобразовательных организаций Владимирской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p> <p>Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:  2019 г. - 3% организаций;</p>				

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответственный исполнитель
			Значение	Дата	
	2020 г. - 10% организаций; 2021 г. - 20% организаций; 2022 г. - 35% организаций; 2023 г. - 50% организаций; 2024 г. - 70% организаций.				
5.1	<p><i>Результат МП:</i> Не менее 70 % организаций города, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i> К концу 2024 года не менее чем 70% общеобразовательных организаций города реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.</p> <p>Реализация мероприятий настоящего проекта будет направлена на повышение доступности качественного вариативного образования. Это позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. - 3 % организаций; 2020 г. - 10 % организаций; 2021 г. - 20 % организаций; 2022 г. - 35 % организаций; 2023 г. - 50 % организаций; 2024 г. - 70 % организаций.</p>	процент	3 % 10 % 20 % 35 % 50 % 70 %	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Арлашина С.А.
б.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур</p>				



№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответствен- ный исполни- тель
			Значение	Дата	
	в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.				
6.1	<p><i>Результат МП:</i> Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i> К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.</p>	процент	0 0 0 70	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Гладских Н.В.
7.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Создано не менее 18 167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> 31.12.2019 – не менее 1040 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 31.12.2020 – не менее 2847 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 31.12.2021 – не менее 3947 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 31.12.2022 – не менее 8397 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 31.12.2023 – не менее 15567 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области; 31.12.2024 – не менее 18167 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области.</p>				
7.1	Результат МП: Создано не менее 3 928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации	место	0 0	31.12.2019 31.12.2020	Ремизов А.А.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответствен- ный исполни- тель
			Значение	Дата	
	<p>приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i></p> <p>31.12.2019 – 0</p> <p>31.12.2020 – 0</p> <p>31.12.2021 – 0</p> <p>31.12.2022 – не менее 1100 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова;</p> <p>31.12.2023 – не менее 3128 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова;</p> <p>31.12.2024 – не менее 3928 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова.</p> <p>Создание новых мест осуществлено в рамках муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Муниципальная программа софинансируется из регионального бюджета.</p>		0 1100 3128 3928	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	
8.	<p><i>Результат регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> <p><i>Характеристика результата регионального проекта (справочно из паспорта регионального проекта):</i> 31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>В 2020 году регион отобран Минпросвещения для участия в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, будет известно в 2020 году.</p>				
8.1	<p><i>Результат МП:</i></p> <p>Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> <p><i>Характеристика результата МП:</i></p>	процент	1 0 0 0 0	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Арлашина С.А.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Ответствен- ный исполни- тель
			Значение	Дата	
	<p>31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Коврова на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.</p> <p>В 2020 году Владимирская область отобрана Минпросвещения для участия в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, будет известно в 2020 году.</p>				

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Период, год						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высоко оснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе: <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Коврова на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Оценка расходов бюджета носит индикативный характер

<sup>2</sup> Оценка расходов бюджета носит индикативный характер

<sup>3</sup> Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета

<sup>4</sup> Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Период, год						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ.</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Коврова, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Период, год						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Коврова, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.</b>							
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам МО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</b>							

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Период, год						Всего, (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова	4,50	0,00	319,4661	705,9066	0,00	0,00	1029,8727
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Владимирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	4,50	0,00	319,4661	705,9066	0,00	0,00	1029,8727
	областной бюджет	0,00	0,00	303,4928	658,9066	0,00	0,00	962,3994
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	4,50	0,00	15,9733	47,00	0,00	0,00	67,4733
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Всего по муниципальному проекту, в том числе:</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>319,4661</b>	<b>705,9066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1029,8727</b>
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Владимирская область)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированный бюджет Владимирской области, в том числе:	4,50	0,00	319,4661	705,9066	0,00	0,00	1029,8727
	областной бюджет	0,00	0,00	303,4928	658,9066	0,00	0,00	962,3994
	межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	4,50	0,00	15,9733	47,00	0,00	0,00	67,4733
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Участники реализации муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
<b>Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту</b>				
1.	Куратор регионального проекта	Чекунова М.А. - врио первого заместителя Губернатора Владимирской области	Сипягин В.В. – Губернатор Владимирской области	
2.	Руководитель регионального проекта	Беляева О. А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	Чекунова М.А. - врио первого заместителя Губернатора Владимирской области	
3.	Администратор регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О. А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
4.	Куратор муниципального проекта	Степанова С.К. - заместитель Главы города по социальным вопросам	Морозов Ю.А. – Глава города Коврова	
5.	Руководитель муниципального проекта	Павлюк С.Г. – начальник управления образования	Степанова С.К. -- заместит ель Главы го-рода по социальным вопросам	
6.	Администратор муницип-ального проекта	Арлашина Светлана Александровна, заме-ститель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления об-разования	
<b>1. В каждом муниципальном образовании Владимирской области обеспечена возможность изучать предметную область «Техно-логия» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</b>				
	Ответственный за до-стижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента об-разования администрации Владимирской области	
<b>1.1. В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико- места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</b>				
	Ответственный за до-стижение муниципаль-	Гладских Н.В. – заведующий отделом об-щего образования управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления об-разования администрации города Коврова	

<sup>5</sup> Раздел заполняется после разработки и утверждения Областным проектным офисом методики определения занятости в проекте



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
	ного проекта			
	Участник муниципального проекта	Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>2. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>2.1. Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>3. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Владимирской области</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>3.1. Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Коврова</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Арлашина С.А. – заместитель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
<b>4. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>4.1. Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно- деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Арлашина С.А. – заместитель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>5. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Владимирской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>5.1. В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в городе Коврове, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Арлашина С.А. – заместитель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>6. Во всех муниципальных образованиях Владимирской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального</b>				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
<b>сектора экономики.</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>6.1. Во всех муниципальных образовательных организаций города Коврова для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Горохова О.Н. – методист информационно-методического центра	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	
	Участник муниципального проекта	Соцкова Е.В. – методист информационно-методического центра.	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	
<b>7. Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>7.1. В общеобразовательных организациях города Коврова реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гусева С.В., – консультант отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>8. Проведен мониторинг обновленных примерных основных общеобразовательных программ</b>				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>8.1. Проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях города Коврова</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гусева С.В., – консультант отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Потапова Е.В. – ведущий специалист отдела общего образования.	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>9. Не менее 70 % организаций Владимирской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Запруднова Е.В. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>9.1. Не менее 70 % организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Арлашина С.А. – заместитель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Гладских Н.В. – заведующий отделом общего образования управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Диркач Л.Р. – заведующий информационно-методическим центром.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
<b>10. Создано не менее 18271 новых мест в общеобразовательных организациях Владимирской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</b>				
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Соловьев М.Ю. - заместитель директора департамента образования администрации Владимирской области	Беляева О.А. - директор департамента образования администрации Владимирской области	
<b>10.1. Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного</b>				

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы, должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, % <sup>5</sup>
<b>проекта "Современная образовательная среда для школьников")</b>				
	Ответственный за достижение муниципального проекта	Ремизов А..А. – заместитель начальника управления образования	Павлюк С.Г. – начальник управления образования администрации города Коврова	
	Участник муниципального проекта	Фадина С.Н. – заместитель начальника – главный бухгалтер управления образования.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	
	Участник муниципального проекта	Смирнова С.В. – ведущий инженер информационно-методического центра.	Павлюк С.Г. – начальник управления образования.	

Начальник управления образования

С.Г. Павлюк

«СОГЛАСОВАНО»  
Заместитель Главы города по  
социальным вопросам

\_\_\_\_\_ С.К.Степанова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019

**Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта  
«Современная школа»**

**План мероприятий по реализации муниципального проекта «Современная школа»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	-	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»:</p> <p>31.12.2019 – 2 000            31.12.2020 – 4 000            31.12.2021 – 6 000            31.12.2022 – 8 000            31.12.2023 – 10 000            31.12.2024 – 17 000</p> <p>В каждом муниципальном образовательном учреждении города Коврова обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовательном учреждении города</p>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Коврова изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
1.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.1.1.	Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2019	01.03.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Приказ Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	РМП
1.1.2.	Утвержден медиаплан реализации муниципального проекта	01.04.2019	31.05.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа Утвержден медиаплан реализации муниципального проекта	РМП
1.1.3.	Утвержден список муниципальных обра-	01.01.2019	31.05.2019	Гладских Н.В.,		РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зовательных организаций, в которых будет обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей			заведующий отделом общего образования		
1.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.2.1.	Проведен мониторинг охвата обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2019	30.09.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа	РМП
1.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в не менее чем в 2 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Реализованные меры позволят повысить эффективность использования инфраструктуры	РМП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и материально-технической базы, а также вариативность и оснащенность образовательного процесса, в первую очередь, по техническим и естественнонаучным предметным областям	
1.3.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.01.2019	31.12.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.4.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2020	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.4.1.	Проведен мониторинг охвата обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	30.09.2020	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа	РМП
1.5.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в не менее чем в 4 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	
1.5.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2020	31.12.2020	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.6.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.6.1.	Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2021	01.03.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.6.2.	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	01.03.2021	31.05.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РМП
1.7.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7.1.	Проведен мониторинг охвата обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	30.09.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа	РМП
1.8.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в не менее чем в 6 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	РМП
1.8.1.	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2021	31.12.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.9.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.9.1.	Утвержден перечень муниципальных	01.01.2022	01.03.2022	Гладских Н.В.,		РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"			заведующий отделом общего образования		
1.9.2.	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	01.04.2022	31.05.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РМП
1.10.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.10.1	Проведен мониторинг охвата обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	30.09.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа	РМП
1.11.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в не менее чем в 8 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и дру-	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					гие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	
1.11.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2022	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.12.	КТ: Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.12.1	Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	01.01.2023	01.03.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.12.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	01.04.2023	31.05.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РМП
1.13.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.13.1	Проведен мониторинг охвата обучаю-	01.01.2023	30.09.2023	Гладских Н.В.,	Прочий тип документа	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	щихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»			заведующий отделом общего образования		
1.14.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых в не менее чем в 10 организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	РМП
1.14.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2023	31.12.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
1.15.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.15.1	Утвержден перечень муниципальных образовательных организаций, реали-	01.01.2024	01.03.2024	Гладских Н.В., заведующий	Прочий тип документа	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"			отделом общего образования		
1.15.2	Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	01.04.2024	31.05.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме	РМП
1.16.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
1.16.1	Проведен мониторинг охвата обучающихся, которым обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко-оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	30.09.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Прочий тип документа	РМП
1.17.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых во всех организациях города Коврова, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе орга-	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					низаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	
1.17.1	Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	01.01.2024	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
2.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	21.12.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	31.12.2020 внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Коврова на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. В 2020 году регион отобран Минпросвещения для участия в оценке качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Количество школ, в которых будет проводиться мониторинг, будет известно в 2020 году.	-
2.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организационной и кадровой работы		
2.1.1.	Согласование участия города Коврова в 2020 году в оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	01.03.2020	31.05.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
2.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	РМП
2.2.1.	Подготовлен список школ для участия в оценке качества общего образования	01.06.2020	30.09.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
2.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организацион-	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, за счет которых город Ковров принял участие в оценке качества общего обра-	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ной и кадровой работы	зования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.	
2.3.1.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях города Коврова.	01.07.2020	31.12.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
3.	Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-	01.09.2021	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром при управлении образования	К 01.09.2021 для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	-
3.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.04.2019	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром при управлении образования	Прочий тип документа	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1.	Анализ потребности в повышении квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум»	01.03.2019	01.04.2019	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром при управлении образования		РМП
3.2.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.09.2021	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром при управлении образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам внедрения системы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. Система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики обеспечит возможность педагогам предметной области «Технология» освоить новые знания, навыки	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					и компетенции в реальных производственных задачах, что позволит обеспечить обновление содержания образовательных программ предметной области «Технология».	
3.20.1	Организация повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум»	01.05.2021	01.09.2021	Диркач Л.Р., заведующий информационно-методическим центром при управлении образования		РМП
4.	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации города Коврова	-	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего муниципального проекта и национального проекта «Образование» в целом.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					К 2024 году проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
4.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Методические рекомендации Методические рекомендации по внедрению и реализации обновленных ПООП общего образования, в том числе инклюзивного образования, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации	РМП
4.1.1.	Организовано обсуждение профессиональным сообществом обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	30.03.2022	30.06.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
4.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, утвержденных общеобразовательными организациями на основе ПООП, включая оценку эффективности реализуемых	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					мероприятий в субъектах Российской Федерации	
4.2.1.	Подготовлены методические рекомендации по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	01.03.2022	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
4.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно - аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации города Коврова	
4.3.1.	Проведен мониторинг внедрения в общеобразовательных организациях обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта	01.11.2022	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
4.4.	КТ: В общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы	-	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
4.4.1.	В общеобразовательных организациях города Коврова внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы	01.01.2022	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опы-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>том между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные - формы сопровождения и наставничества:</p> <p>2019 г. - 3 % обучающихся;  2020 г. - 10 % обучающихся;  2021 г. - 20 % обучающихся;  2022 г. - 35 % обучающихся;  2023 г. - 50 % обучающихся;  2024 г. - 70 % обучающихся,</p> <p>что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций. Внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаи-</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					модействия с предприятиями города Коврова.	
5.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.1.1.	Утвержден список общеобразовательных организаций, обучающиеся которых вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2024	31.05.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.2.1.	Проведен мониторинг общеобразовательных организаций по вовлечению обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества	01.04.2024	30.09.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно - аналитический отчет о результатах проведенных мероприятий, 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные - формы сопровождения и наставничества. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлече-	РМП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					нием представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
5.3.1.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся	01.01.2019	31.12.2019	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 3% обучающихся	РМП
5.3.2.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеоб-	01.01.2020	31.12.2020	Гладских Н.В., заведующий	Отчет Информационно-аналитический отчет о результа-	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся			отделом общего образования	тах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся	
5.3.3.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся	01.01.2021	31.12.2021	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся	РМП
5.3.4.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся	01.01.2022	31.12.2022	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся	РМП
5.3.5.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и при-	01.01.2023	31.12.2023	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	влечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся				охватом не менее 50% обучающихся	
5.3.6.	С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся	01.01.2024	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся	РМП
5.4.	КТ: Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	-	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
5.4.1.	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций города Коврова вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Гладских Н.В., заведующий отделом общего образования		РМП
6.	Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций города Коврова реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возмож-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих - программы начального, основного и среднего общего образования: - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций	
6.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.06.2019	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Методические рекомендации Методические рекомендации, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Методические рекомендации позволят обеспечить единые методические и организационные требования и условия для общеобразовательных организаций, помочь	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (руководителям общеобразовательных организаций) в эффективной организации образовательных программ в сетевой форме	
6.1.1.	Утвержден список общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, которые в 2019 году реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.05.2019	30.06.2019	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
6.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
6.2.1.	Проведен мониторинг материально-технического (кадрового) обеспечения	01.09.2024	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
6.3.	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Арлашина С.А., замести-	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				тель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования	
6.3.1.	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2019	31.12.2019	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга реализации общеобразовательных программ. Обеспечено формирование и реализация образовательных программ в сетевой форме в не менее 3% общеобразовательных организаций, в том числе приняты локальные нормативные акты и заключены соглашения о реализации образовательной программы в сетевой форме. Для обучающихся указанных общеобразовательных организаций обновлено содержание образо-	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					вательных программ с учетом использования ресурсов иной организации, участвующей в сетевой форме реализации	
6.3.2	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2020	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций	РМП
6.3.3.	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2021	31.12.2021	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций	РМП
6.3.4.	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2022	31.12.2022	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций	РМП
6.3.5	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, ос-	01.01.2023	31.12.2023	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее	РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	новного и среднего общего образования			организационной и кадровой работы	50% организаций	
6.3.6.	С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	01.01.2024	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций	РМП
6.4.	КТ: Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	-	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
6.4.1.	Не менее 70% организаций города Коврова, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	01.01.2019	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
7.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управ-	-	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организацион-	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие пред-	-



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ления развитием общеобразовательной организации			ной и кадровой работы	ставителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций	
7.1.	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.05.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет	РМП
7.1.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-	-	-	-
7.2.	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2023	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели	РМП
7.2.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3.	КТ: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления	-	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организацион-		РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развитием общеобразовательной организации			ной и кадровой работы		
7.3.1.	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций города Коврова функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	01.01.2022	31.12.2024	Арлашина С.А., заместитель начальника – заведующий отделом организационной и кадровой работы		РМП
8.	Создано не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника	Информационно-аналитический отчет по результатам выполненных мероприятий. К концу 2024 года будут созданы не менее 3928 новых мест в системе общего образования города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования: 31.12.2019 – 0 31.12.2020 – 0 31.12.2021 – 0 31.12.2022 – не менее 1100 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова; 31.12.2023 – не менее 3128 новых мест в общеобразова-	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					тельных организациях города Коврова; 31.12.2024 – не менее 3928 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова.	
8.1.	КТ: Земельный участок предоставлен заказчику	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.1.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.2.	КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	31.08.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.2.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3.	КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	30.09.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.3.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.4.	КТ: Строительно-монтажные работы завершены	-	31.10.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.4.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5.	КТ: Оборудование приобретено	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.5.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.6.	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.6.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.7.	КТ: Оборудование введено в эксплуатацию	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.7.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.8.	Техническая готовность объекта, %		31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.8.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.9.	КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.9.1.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.10.	КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.11.	КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		
8.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.12.	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Владимирской области	-	15.02.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РРП
8.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.13.	Заключено Соглашение с департаментом образования администрации Владимирской области о предоставлении бюджету города межбюджетных трансфертов	-	15.02.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		
8.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.14.	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	31.12.2024	Ремизов А.А., заместитель начальника		РМП
8.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.15.	КТ: Создано не менее 2928 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	-	31.12.2024	Павлюк С.Г., начальник управления		РНП
8.15.1	Создано не менее 2928 новых мест в общеобразовательных организациях города Коврова (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	01.01.2022	31.12.2024	Павлюк С.Г., начальник управления		РНП

